

Oppdatert siden sist:

- Regulert størrelse - har tatt utgangspunkt i feil mål. 10% mindre plass enn ved første utregning.
- Flytta Osvald mer sentralt
- Regulert ned aksjonsutstyrshjørnet - fjerna pakkebordet

#### Hva må gjøres?

- Oppmåling - starten av januar
- Telefonløsning - tre muligheter:
  - mobilbasert
  - ip-basert
  - flytting av dagens pbx
- Dusj i HC-toalett
- Kontorvegger - dører
- Gulv - møterom
- Gulv - kontorer
- Flytte «trekkspill»
- Post
- Ekstra kontor- / lagermøbler
- «Gulv» i trapp
- Selve flyttingen
- Døråpner - kan den knyttes til telefonsentral?
- Nøkkelsystem
- Dør inn til lager/ nødutgang
- Nødutgangskilt



# Pilestredet 29 Versjon 3.1

- Bok/ lagerhylle
- Veggshylle
- Arkivskap
- (Skrive)bord
- teknisk utstyr

